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Data
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Data 
effettiva

Data
prevista

Data 
effettiva Numero

Lavori eseguiti 
alla data del

Data 
Emissione Importo %

C92F23000160001

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI
DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 
2023
DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 
DEL 14.01.2022 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CONCLUSO STOCCHI ARCH. IVAN 1 28/7/23 28/7/23 26/8/23 21/11/23 1 21/11/23 1/2/24 24.099,09 100,00% 6/2/24 30.000,00

C95F23000510006

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
SICUREZZA STRADALE DI TRATTI 
DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 
2023 - BANDO REGIONE VENETO 
LEGGE N. 145/2018”

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

IN CORSO STOCCHI ARCH. IVAN 1 29/10/24 29/10/24 12/12/24 25/11/24 1 25/11/24 25/11/24 79.391,34 90,00% 6/12/24 105.000,00

1 9/8/24 15/11/24 15.313,15

2 3/10/24 27/1/25 11.936,17

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTO ELEVATORE NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO DI “RECUPERO 
COMPLESSO MONUMENTALE 
DELL’ABBAZIA DELLA VANGADIZZA - 
ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DELLA SEDE 
ASSOCIAZIONE CRAB “CENTRO 

1 25/6/24 25/6/24 21/11/24 10/12/24 1 10/12/24 30/1/25 36.470,59 30/1/25

Codice Opera - CUP Descrizione
Tipologia di 
lavoro

stato lavori Responsabile del Procedimento

Consegna dei lavori Ultimazione lavori S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)

C.R.E./ Collaudo - Data
Importo complessivo

dell'opera

27/1/25

74.500,0090,00%
Manutenzione 
straordinaria

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
MARCIAPIEDE E LAVORI DI 
ASSISTENZA INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTO ELEVATORE NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO DI “RECUPERO 
COMPLESSO MONUMENTALE 
DELL’ABBAZIA DELLA VANGADIZZA - 
ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DELLA SEDE 
ASSOCIAZIONE CRAB “CENTRO 
RICREATIVO ANZIANI BADIESI”  

IN CORSO STOCCHI ARCH. IVAN

1

C97B23000150006

12/7/24 12/7/24 9/9/24 3/10/24



25.564,28 29.932,61 29.400,89

79.760,00 96.857,43

15.846,04

12.413,62

36.470,59 37.929,41

Pagato                 
alla Ditta

importo di contratto (esclusa l'Iva)
Liquidato IVA 
compresa

27.183,56


