

Codice Opera - CUP	Descrizione	Tipologia di lavoro	stato lavori	Responsabile del Procedimento	LOTTO	Consegna dei lavori		Ultimazione lavori		S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)				C.R.E./ Collaudo - Data	Importo complessivo dell'opera	importo di contratto (esclusa l'iva)	Liquidato IVA compresa	Pagato alla Ditta	
						Data prevista	Data effettiva	Data prevista	Data effettiva	Numero	Lavori eseguiti alla data del	Data Emissione	Importo						%
C96B19000660001	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA G. PASCOLI" DI BADIA POLESINE	Adeguamento prevenzione Incendi	CONCLUSO	STOCCHI ARCH. IVAN	1	13/7/21	13/7/21	27/9/21	27/9/21	1	29/3/22	29/3/22	49.909,00	100,00%	29/3/22	70.000,00	47.917,50	54.899,90	49.909,00
C97H21008780004	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza viabilità comunale anno 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CONCLUSO	STOCCHI ARCH. IVAN	1	17/5/22	17/5/22	1/7/22	1/7/22	1	1/7/22	1/7/22	131.675,95	100,00%	1/7/22	200.000,00	133.402,86	160.644,66	131.675,95
C97H20000380006	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CICLABILE E VEICOLARE DI VIA CAPPUCCINI NEL COMUNE DI BADIA POLESINE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CONCLUSO	STOCCHI ARCH. IVAN	1	21/4/22	21/4/22	19/8/22	21/3/23	1	30/11/22	30/11/22	56.967,30	100,00%	3/5/23	280.000,00	183.000,00	69.152,60	56.682,46
										2	3/5/23	3/5/23	183.028,64					154.142,34	126.346,18
										RISTORI	21/3/23	21/3/23	20.951,53					25.560,87	20.951,53
C97H22002590004	LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI DI TRATTO DI VIA ROMA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CONCLUSO	STOCCHI ARCH. IVAN	1	14/11/22	14/11/22	30/12/22	30/12/22	1	30/12/22	30/12/22	€72.925,30	100,00%	9/1/23	€89.056,44	76.812,72	88.968,87	72.925,30
C95F21005490001	Interventi per la messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 - Decreto del Ministero dell'Interno 11.11.2020	Manutenzione straordinaria	CONCLUSO	STOCCHI ARCH. IVAN	1	14/9/21	14/9/21	22/4/22	22/4/22	1	25/10/21	27/12/21	85.486,14	100,00%	26/9/22	180.000,00	138.626,67	93.564,58	85.058,71
	2				22/4/22	22/4/22	138.415,04	65.094,72	53.356,33										
	Interventi per la messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 - Decreto del Ministero dell'Interno 11.11.2020 - Lavori messa in sicurezza di Via San Giovanni - Preventivo di spesa				1	6/7/22	6/7/22	23/9/22	23/9/22		23/9/22	8.968,00	8.968,00					10.940,96	8.968,00
C92F22000380001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022"- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14.01.2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CONCLUSO	STOCCHI ARCH. IVAN	1	27/7/22	27/7/22	24/9/22	10/10/22	1	10/10/22	10/10/22	50.265,42	100,00%	31/10/22	60.000,00	50.554,14	55.291,96	50.265,42
C94D23000040001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI VIA G. PASCOLI - BANDO MITE AVVISO C.S.E. 2022 - INSTALLAZIONE CALDAIE A CONDENSAZIONE A COMBUSTIBILE GASSOSO	Efficientamento energetico	IN CORSO	STOCCHI ARCH. IVAN	1	2/5/23	2/5/23	31/8/23							50.116,00		45.560,00		
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI VIA G. PASCOLI - BANDO MITE AVVISO C.S.E. 2022 - INTERVENTI DI RELAMPING	Efficientamento energetico	IN CORSO			2/5/23	2/5/23	31/8/23							23.474,00		21.340,00		
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI VIA G. PASCOLI - BANDO MITE AVVISO C.S.E. 2022 - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI	Efficientamento energetico	GARA DESERTA																
	INSTALLAZIONE CALDAIE A CONDENSAZIONE A COMBUSTIBILE GASSOSO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. PERTINI" DI VIA F. PETRARCA - BANDO MITE AVVISO C.S.E. 2022	Efficientamento energetico	IN CORSO			2/5/23	2/5/23	31/8/23							42.295,00		38.450,00		

[illegible]